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The principal aim of this graduate work is to create site plans for the YIT Rakennus Oy 
Munkkisaarenkatu 2 site. The site plans comprise many plans including the area plan, 
logistics plan, demolition work plan, falling down cover plan, dust control plan and occupa-
tional safety plan. This particular construction project is a renovation building site, which is 
not a typical building site for the YIT Rakennus Oy ARK unit. This is why it was considered 
important to examine the plans in greater detail, and spend more time for planning these 
sites. 
 
The main aim was to remove all problematic aspects of the site, and create useful and 
working plans which would aid in the accurate completion of the work. This helps the site’s 
supervisor and the workers present. The site plans serve as the main tool for guidance for 
the daily supervisors and it also directs the new workers in their tasks. 
 
Updating the site plans during the process of the building turned out to be the best way to 
improve the final product. It was found that it is extremely important to regularly hold site 
meetings where all the contractors can meet, discuss and make modifications to the 
plans. 
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1 JOHDANTO 
Tämä mestarityö tehdään YIT Rakennus Oy:n toimeksiannosta. Mestarityön 
pääsisältö oli asunto-osakeyhtiö Helsingin Munkkisaarenkatu 2 työmaa-
suunnitelmat ja työmaasuunnitelmien kehitys ja niiden aktiivinen käyttö koh-
teen rakennusvaiheen aikana. Kohde on erittäin vaativa johtuen sen sijain-
nista Helsingin Munkkisaaressa sekä raskaista purkutöistä. Kohde on ra-
kennettu aikoinaan kiinni tontin rajoihin ja päistään kiinni toisiin asuintaloihin. 
Kohde on yksi YIT Rakennus Oy ARK-osaston (asuinrakentaminen kerrosta-
lot) monista rakennushankkeista, jotka ovat mestarityön teon hetkellä käyn-
nissä. Käynnissä olevia kohteita osastolla on talven 2011 aikana noin 30, 
joista suurin osa perustajaurakointihankkeita. Perustajaurakointihankkeet 
ovat niin sanottua gryndausta, perustajaurakoinnissa rakennusliike hankkii 
tontin, suunnittelee rakennuksen ja rakentaa kohteen.  
YIT Rakennus Oy on yksi Suomen isoimmista ja vakavaraisimmista raken-
nusliikkeistä, jonka toimialalohin suuruusjärjestyksessä kuuluvat kiinteistö- ja 
teollisuuspalvelu, Suomen rakentamispalvelut ja kansainväliset rakentamis-
palvelut. Suomen rakentamispalvelu jakaantuu moniin eri osastoihin, kuten 
asuinrakentamiseen, toimitilarakentamiseen, korjausrakentamiseen ja infra-
palveluihin.  
YIT:n historia rakentamisen parissa alkoi jo 1912, jolloin Yleinen insinööri-
toimisto aloitti toimintansa Suomessa. Vuonna 1987 Yleinen insinööritoimis-
to Oy ja Perusyhtymä Oy yhdistyivät ja yhtiön nimeksi tuli YIT Yhtymä Oy. 
Tällä hetkellä YIT työllistää noin 23 500 henkilöä kokonaisuudessaan ja 
Suomen rakentamispalveluissa heistä työskentelee noin 3 000 henkilöä. 
YIT:n toimitusjohtajana toimii Juhani Pitkäkoski. 
 
 
 
   2 
2 RAKENNUSHANKE 
2.1 Kohdetiedot 
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Munkkisaarenkatu 2 sijaitsee Helsingin Munk-
kisaaressa, kortteli 20122, osoite Munkkisaarenkatu 2, 00150 Helsinki. 
Kyseessä on perustajaurakointihanke, jossa hankkeeseen ryhtyvä on asun-
toyhtiö. Asuntoyhtiön omistus ja hallinto on rakennusaikana YIT Rakennus 
Oy:llä. Hankkeen päätoteuttaja on YIT Rakennus Oy. 
Rakennusoikeutta on yhteensä 6 027 kem2. Toimistokäytössä ollut 8+2-
kerroksinen teollisuusrakennus peruskorjataan asuinkerrostaloksi. Kohde on 
rakennettu vuosina 1949–50. Tontilla olevassa rakennuksessa on nykyisin 
kaksi porrashuonetta ja kerroksia on kahdeksan sekä kaksi kellarikerrosta. 
Yksikerroksinen pihasiipi puretaan. 
Kohteen rakennusaika on 9/2010–5/2012. 
Kohde on betonipilari-, betonipalkki- ja betonilaattajärjestelmällä rakennettu 
talo, jonka kadunpuoleiset julkissivut ovat tiiltä ja sisäpihan julkisivu siporek-
sia.   
2.2 Kohteen historia 
Munkkisaari oli pikkusaari kaupungin pahaisella laidalla vielä sata vuotta sit-
ten. Kun kapea salmi täytettiin maalla, kalastajien vanhassa tukikohdassa 
alkoi teollisuuden aika. 1900-luvun alun vuosikymmeninä Punavuoren reu-
nalle rakennettiin Helsingin ensimmäinen teollisuustalo, Fazerin makeisteh-
das ja Wärtsilän telakan punatiilirakennukset. Vuonna 1950 Munkkisaaren-
katu 2:een valmistui Wärtsilän teollisuusrakennus, jossa oli aluksi yhtiön 
puusepänverstas ja remonttipaja. Hetken aikaa talo toimitti Philips Oy:n va-
raston virkaa, kunnes 1960-luvun lopulla se muutettiin Wärtsilä Oy:n telakan 
pääkonttoriksi, josta rakennettiin tunneliyhteys viereiselle telakka-
alueelle.[1.] 
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2.3 Toteutusorganisaatio 
Munkkisaarenkatu 2 toteutusorganisaatio on seuraavanlainen 
Rakennuttaja 
Asunto Oy Helsingin Munkkisaarenkatu 2 / YIT Rakennus Oy. Rakennutta-
jan edustajana toimii projektipäällikkö Kari Kuittinen 
Pääsuunnittelija  
Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen-Huttunen / Timo Hirvonen 
Pääurakoitsija 
YIT Rakennus Oy 
Työpäällikkö   Anssi Yli-Hakala 
Vastaava työnjohtaja Juha Seppänen 
Hankintapäällikkö Mika Nieminen 
Työmaainsinööri Kari Mattila 
Työnjohtajat  Heikki Sirén 
  Jaakko Ranta 
  Tuomo Rintala 
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2.4 Kohteen sijainti  
Kohde sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Munkkisaarenkadun ja Telakkakadun 
risteysalueella (ks. kuva1). Kohde on rakennettu kiinni tontin rajoihin Munk-
kisaarenkadun ja Telakkakadun puolelta ja rakennuksen päädyt rajoittuvat 
viereisiin taloihin. Kaupunkialueen ja kohteen oman piha-alueen pienuuden 
vuoksi kohteen työmaa-alueen käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota 
logistiikkaa ajatellen. 
Kohteen vastapäätä sijaitsee entinen Wärtsilän (nykyinen STX) telakka-alue. 
Telakka-alueella tullaan aloittamaan vuoden 2010 lopussa laivan peruskor-
jaus, joka tulee lisäämään rakennuskohteen ympäristön katualueiden käyt-
töä huomattavasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Työmaan edusta  
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2.5  Lähtötiedot 
Kohteeseen valmistuu 56 asuntoa, joiden keskipinta-ala on noin 75 m2 ja 44 
autohallipaikkaa. Asunnot ovat niin kutsuttuja kovan rahan asuntoja. Koh-
teen tontti on vuokratontti, josta asunto-osakeyhtiö omistaa 35 % ja loppu-
osan omistaa Hypoteekkiyhdistys. Osakkeiden omistajilla on mahdollisuus 
lunastaa osakkeita vastaava osuus tontista asunto-osakeyhtiölle, jolloin asu-
kas välttyy tontin vuokramaksuista.  
Rakennusvaiheessa tullaan tekemään laaja raskaspurku kohteen asunto-
käyttöön sopimattoman pohjaratkaisun vuoksi (ks. kuva 2). Kohteessa tul-
laan purkamaan välipohjia noin 2 000 m2, toinen porrashuone, vesikatto ko-
konaisuudessaan sekä vanhat hissikuilut.  
Kohteeseen on tehty tutkimuksia vuosina 2005–2007 liittyen rakenteiden 
kuntoon, ääneneristävyyteen ja haitta-aineiden esiintymiseen eri rakenteis-
sa. Tutkimukset ovat antaneet pohjan kohteen suunnitteluun liittyviin vaati-
muksiin ja saneerauksen laajuuteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Laajat purkutyöt 
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3 TYÖMAASUUNNITELMAT YLEISESTI 
Työmaasuunnitelmilla minimoidaan työnaikaisia taloudellisia ja tuotannollisia 
riskejä sekä työturvallisuusriskejä. Työmaasuunnitelmat voivat olla kohde-
kohtaisia tai työvaihekohtaisia. 
Kohdekohtaisista suunnitelmista esimerkkejä ovat työturvallisuussuunnitel-
ma, kohteen aluesuunnitelma ja henkilöstötilasuunnitelma. 
Työvaihekohtaisista suunnitelmista esimerkkejä ovat väliseinäasennuksen 
tehtäväsuunnitelma, elementtiasennussuunnitelma ja erikoiselementtien 
nostosuunnitelma. 
Valtioneuvoston päätöksen 205 / 2009 pykälässä 10, on mainittu seuraavas-
ti. 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista 
kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mu-
kaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdolli-
simman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla 
työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin 
päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tun-
nistettava työmaan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja 
työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaara- ja haittatekijät. 
Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä mil-
loin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla 
työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvalli-
suudelle ja terveydelle. 
Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvalli-
suusasiakirjan tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle turvalli-
suusasiakirjaan tarpeelliset muutokset työn edistymisen mukai-
sesti, jotta tarpeelliset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan.  
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Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seu-
raaviin seikkoihin: 
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpis-
teissä ja materiaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt; 
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5) työmenetelmät; 
6) koneiden ja laitteiden käyttö; 
7) nostotyöt ja siirrot; 
8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
9) työ- ja tukitelinetyö; 
10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varas-
tointi, nostot ja asennus; 
11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
12) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
13) purkutyö; 
14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä 
niiden yhteensovittamisen järjestäminen rakennustöiden 
edistymisen mukaan; 
15) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennus-
työmaalla tai rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan 
teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja 
yleisen liikenteen kanssa; 
16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat sekä 
18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa.[2.] 
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4 KOHTEEN TYÖMAASUUNNITELMAT 
Rakennuttajan vaatimat työmaasuunnitelmat sekä niiden vastuuhenkilöt koh-
teessa ovat seuraavat. 
Pääurakoitsijan tulee laatia VNA 205/2009 päätöksen lisäksi seuraavat 
suunnitelmat kohteessa: 
? työturvallisuussuunnitelma   Sirén  
? työmaa-alueen järjestelypiirros/aluesuunnitelma Sirén  
? putoamissuojaussuunnitelma  Sirén  
? elementtien asennussuunnitelma  tj 
? tulitöiden valvontasuunnitelma  Sirén  
? henkilöstötilasuunnitelma  vastaava mestari 
? sähköistys- ja valaistussuunnitelma  Karppinen 
? telinesuunnitelmat   telinesuunnittelija 
? materiaalien siirtosuunnitelma   Sirén  
 (logistiikka suunnitelma)    
? henkilöstönostosuunnitelma  ei henkilönostoja 
? pölynhallintasuunnitelma  Sirén  
? kaivutyö- ja kaivannon tuentasuunnitelmat urakoitsija  
? betonityösuunnitelma, paikallavalu  betonityönjohtaja 
? räjäytystyönsuunnitelma  urakoitsija  
? purkutyösuunnitelma   Sirén / urakoitsija 
? asbestityösuunnitelma   urakoitsija. 
Pääurakoitsijan pitää ottaa erityisesti huomioon seuraavat rakennuttajan 
esittämät erityiset riskitekijät kohteessa: 
? asbestipurku 
? purkutyöt 
? vesikaton uusiminen 
? rakennuksen rajoittuminen julkiseen jalkakäytävään ja katuun 
? kulku sosiaalitiloista työmaalle. 
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5 ALUESUUNNITELMA 
Työmaan aluesuunnitelma on yksi työmaan tärkeimmistä suunnitelmista. 
Monet suunnitelmat pohjautuvat siihen ja siitä johtuen työmaan aluesuunni-
telmalla on suuri merkitys työmaan talouteen ja työturvallisuuteen. Alue-
suunnitelman päivittäminen ja ylläpito on erittäin tärkeää, johtuen useasti 
muuttuvista aluejärjestelyistä työmaan aikana.  
5.1 Valtioneuvoston vaatimukset 
Valtioneuvoston päätöksessä 205 / 2009 rakennustyön turvallisuudesta py-
kälässä 11 on rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta säädös: 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä 11 § tarkoite-
tut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen 
käytön suunnitelma. 
Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä 
ja tunnistettava työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja 
käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös 
rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittateki-
jät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida 
poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja 
muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydel-
le. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tapaturmavaaran ja terveyden haitan pois-
tamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1. toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
2. koneiden ja laitteiden sijoitus 
3. kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
4. rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja va-
rastointipaikkojen sijoitus 
5. työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
6. kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
7. työmaan järjestys ja siisteys 
8. jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai hait-
taa aiheuttavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, 
poistaminen ja hävittäminen 
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9. palontorjunta 
10. varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti 
kun käsitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai 
haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on 
esitettävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa ra-
kennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuh-
teiden muuttuessa ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. 
[2.] 
5.2 Kohteen aluesuunnitelma 
Kohteessa aluesuunnitelman päivitys ja ylläpitovastuu on allekirjoittaneella. 
Kohteen aluesuunnitelman laatiminen ei itsessään ollut ongelmallista, mutta 
kohteen ahtauden kannalta alueenkäytön suunnittelu eri työvaiheissa oli erit-
täin ongelmallista ja kohteen aluesuunnitelmaa joudutaan päivittämään use-
asti työmaan edistyessä ja työvaiheiden muuttuessa. Kohteen ahtauden 
vuoksi kohteesta laadittiin myös autohallien järjestelypiirros. 
Kohteen aluesuunnitelmaa laadittaessa tärkeimpiä huomioon otettavia seik-
koja olivat 
? työmaaliikenteen järjestäminen ja kuormanpurkupaikkojen suunnittelu  
? henkilökulun järjestäminen työmaalle 
? ulkopuolisten kulku työmaan ympäristössä  
 (jalankulkutiet kiinni kohteessa) 
? työmaanjärjestys ja pienten varastoalueiden tehokas käyttö 
? telinesuunnitelmien yhdistäminen aluesuunnitteluun 
? betonipumppuauton sijoitus työmaalla holvivalujen yhteydessä 
? Alimak-henkilö-tavarahissin sijoitus työmaalle. 
5.2.1 Työmaaliikenteen järjestäminen ja kuormanpurkupaikkojen suunnittelu 
Työmaaliikenteen ja purkupaikkojen järjestämisessä piti erityisesti ottaa 
huomioon kohteen ympärillä vaikuttava suuri liikennemäärä, liitteenä olevas-
sa aluesuunnitelmassa (ks. liite 1) näkyvät kaksi purkupaikkaa Telakkaka-
dulla sekä Munkkisaarenkadulla STX:n telakan porttien edessä. Pienemmät 
kuormat, kuten pakettiautoilla toimitettavat, voidaan ohjata suoraan kohteen 
autohalleihin purettavaksi. 
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5.2.2 Henkilökulun järjestäminen työmaalle 
Henkilökulun järjestämiseen toimiston ja työmaan välillä piti kiinnittää erityis-
tä huomiota. Kohteen, työmaatoimiston ja sosiaalitilojen välillä kulku tapah-
tuu Telakkakatua pitkin, jolla ei ole varsinaista jalankulkutietä, ja kohteen 
edessä pitää ylittää vilkkaasti liikennöity Munkkisaarenkatu. Munkkisaaren-
kadulle tehtiin kaksi väliaikaista suojatietä. Kohteeseen ei saatu järjestettyä 
muuta kulkureittiä ja näin ollen työmaalle kulun kaikkia riskejä ei saatu pois-
tettua. Työmaaperehdytyksessä kiinnitetään erityistä huomiota tämän takia 
juuri kulkemiseen työmaalle ja sieltä pois. 
5.2.3 Ulkopuolisten kulku työmaan ympäristössä  
Kohteen ympärillä kulkevaan henkilöliikenteeseen piti kiinnittää erityistä 
huomiota. Kuten aluesuunnitelmasta (ks. Liite1) näkyy, Telakkakadun henki-
löliikenne ohjattiin telineiden alle koko matkalla ja Munkkisaarenkadun puo-
lella henkilöliikenne ohjattiin kulkemaan toiselle puolen katua. Telakkakadun 
telineiden alin taso on vaneroitu ja muovitettu, jotta jalankulkijoiden turvalli-
nen kulku pystytään varmistamaan telineiden alla. 
5.2.4 Työmaanjärjestys ja pienten varastoalueiden tehokas käyttö 
Työmaalla on varastoalueita erittäin rajallisesti, mikä on nähtävissä alue-
suunnitelmasta (ks. liite 1). Munkkisaarenkadun puolella työmaan edestä on 
vuokrattu yleistä aluetta kaupungilta noin 100 m2, joka pääsääntöisesti tulee 
olemaan käytössä jätelavoja ja materiaalien välivarastointia varten. Kohteen 
autohalleja käytetään myös varastotiloina, mutta kaikki työmaalle tulevat 
kuormat pyritään ohjaamaan suoraan työkohteeseen. Varsinkin raskaan 
purkutyön aikana työmaan edusta on varattu pelkästään purkuyrityksen pur-
kujätelavoille. 
5.2.5 Telinesuunnitelmien yhdistäminen aluesuunnitelmaan 
Telinesuunnitelman yhdistäminen aluesuunnitelmaan oli välttämätöntä sekä 
telineitä että työmaa-alueenkäyttöä suunniteltaessa. Telakkakadun telinei-
den suunnittelussa piti ottaa huomioon telineiden alta kulkeva henkilöliiken-
ne ja aluesuunnitelmassa telineiden vaatima tilantarve kadulla. Munkkisaa-
renkadun telineet toteutettiin konsolikannatuksella 5 krs:ta ylöspäin, jotta työ-
maan edustalle jäi tilaa jätelavoille ja Munkkisaarenkadun puolella saatiin 
mahdollisuus nostaa rakennusmateriaaleja suoraan ikkunoista sisään. Joh-
tuen kohteen sääsuojasta katolla telineisiin piti myös yhdistää lumilipat kaikil-
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le sivuille, jotta sääsuojan päälle kertyvät lumet eivät pääsisi hallitsematto-
masti putoamaan kadulle. Lumenpudotusalueita ei merkitty aluesuunnitel-
maan, jotta aluesuunnitelma pystyttäisiin pitämään mahdollisimman selkeä-
nä. Lumen pudotus tapahtuu kaikilla muilla lumilipoilla reunan yli paitsi 
Munkkisaarenkadun puolella, jossa lumilipat sijaitsevat autotien päällä ja lu-
men pudotus tehdään lumilipan päädyn kautta. Lunta pudottaessa on aina 
käytettävä turvamiestä alhaalla, joka valvoo pudotusaluetta ja sen ympäris-
töä vahinkojen estämiseksi. 
5.2.6 Betonipumppuauton sijoitus työmaalla holvivalujen yhteydessä 
Betonipumppuauton sijoitusta ei näkynyt vielä ensimmäisissä aluesuunni-
telmissa, josta huomataan aluesuunnitelman päivitystarve koko työmaan 
ajan. Betonipumppuauto tullaan sijoittamaan Telakkakadulle telineiden vie-
reen (ks. liite 1) ja betoninpumppausta varten tullaan rakentamaan kiinteä 
betoninpumppauslinjasto telineiden sisäpuolelle. Betonipumppuautolle teh-
dään suojakatos sekä suojaseinät Telakkakadulle. Näillä ratkaisuilla beto-
ninpumppaus on työturvallista sekä työntekijöille että jalankulkijoille Telakka-
kadulla ja esimerkiksi pumppulinjaston rikkoutumisesta ei synny vaaraa ul-
kopuolisille.  
5.2.7 Muut kohteen aluesuunnitelmassa esitetyt asiat 
Aluesuunnitelmassa on myös esitetty sähköpääkeskuksen, henkilö-
tavarahissin, sammuttimien sekä ensiaputarvikkeiden sijainti työmaa-
alueella.  
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6 KOHTEEN LOGISTINEN SUUNNITTELU 
Kohteen logistinen suunnittelu ja materiaalivirtojen hallinta on kohteessa erit-
täin haastavaa kohteen ahtauden ja suurien liikennemäärien vuoksi, kuten 
edellä on mainittu monessa yhteydessä. Aluesuunnitelmasta (ks. Liite 1) käy 
ilmi kohteen ahtaus sekä kunnollisten purkualueiden puuttuminen, kuten 
myös normaaliin kohteeseen poiketen nosturin puuttuminen. Kohteeseen ei 
voitu sijoittaa tilan puutteen vuoksi torninosturia, joka olisi helpottanut mate-
riaalien siirtoa ja kuormien purkua. 
Kohteessa käytetään materiaalien vaakasiirtoihin piha- ja autohallienalueella 
Gehl-kuormainta, jolla saadaan siirrettyä suurimmaksi osaksi kaikki kohtee-
seen tulevat materiaalit joko sisäpihan tavarahissille tai autohalleihin väliva-
rastointiin. Kohteeseen tulevat kuormat ja niiden pakkauskoot pitää mitoittaa 
Gehl-kuormaimelle sopiviksi, jotta ne pystytään siirtämään jouhevasti kuor-
maimella. 
Kohteessa pidetään viikoittain viikkopalaveri, jossa käydään läpi kohteeseen 
tulevat kuormat ja varataan purkualueet sen mukaisesti, ettei päällekkäi-
syyksiä ei pääse syntymään. Kohteessa on myös käytössä viikkoaikataulu, 
johon jokainen työnjohtaja merkitsee tavarantoimitukset välittömästi, jotta 
muillakin työnjohtajilla on niistä tieto ja päällekkäisyyksiltä vältytään. 
Kerroksissa tehtävät siirrot toteutetaan pumppukärryillä tavarahissiltä eteen-
päin. Kohteen vanhat holvit ovat tarpeeksi tasaiset materiaalin siirtoihin 
pumppukärryillä. Kerroksissa käytettävistä materiaalinsiirtoreiteistä on erilli-
set suunnitelmat (ks. liite 2), joista näkyy materiaalin siirtoreitit, kun väliseinät 
on jo tehty. Suunnitelmasta on luettavissa myös, mitkä väliseinät jätetään te-
kemättä, jotta materiaalien siirtäminen on työergonomista sekä nopeampaa. 
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7 PURKUTYÖSUUNNITELMA 
7.1 Lain tuomat vaatimukset purkutöihin 
Kuten alla olevassa valtioneuvoston päätöksessä 205 / 2009 pykälässä 49  
näkyy, purkutöissä on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteiden vakavuu-
teen ja purkujärjestykseen. 
 49 § Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät: 
Purkutyö on suunniteltava turvalliseksi. Purettaessa suuria kan-
tavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita on työ tehtävä 
pätevän henkilön välittömässä valvonnassa.  
Purkutyömaa on tarpeellisissa kohdissa eristettävä muusta 
alueesta. 
Ennen purkutyön aloittamista on huolehdittava siitä, että sellai-
set sähkö-, kaasu- ja muut johdot, putket ja säiliöt, jotka purku-
työn yhteydessä saattavat aiheuttaa tapaturman, on katkaistu, 
suljettu tai luotettavasti tyhjennetty ja tarvittaessa huuhdeltu. 
Purkutyössä on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin työntekijöi-
den putoamisen estämiseksi sekä putoavien ja kaatuvien esi-
neiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi. Purkutyötä varten on 
rakenteiden ja rakenneosien ominaisuudet, lujuus ja kunto sel-
vitettävä siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheutta-
matta haittaa työntekijän terveydelle. Työ on tehtävä sellaises-
sa järjestyksessä, että rakennelman sortuminen vältetään. 
Kantavia tai tukevia rakenteita ei saa purkaa ennen kuin riittävä 
tuenta tai sidonta on järjestetty. Välipohjia tai muita rakenteita 
ei saa purkutyön aikana kuormittaa siinä määrin, että turvalli-
suus vaarantuu. 
Tavaroiden ja rakenneosien siirrot ja varastointi on järjestettävä 
siten, että niiden käsittelyn aiheuttamat vaaratekijät ovat mah-
dollisimman vähäiset.[2.] 
7.2 Kohteen purkutöiden suunnittelu 
Kohteen laajojen ja vaativien purkutöiden takia purkutyösuunnitelmaan (ks. 
liite 3) kiinnitettiin erityistä huomiota (ks. kuva 3), ja sen liittymiseen muihin 
työmaasuunnitelmiin. Purkutyösuunnitelmaa suunniteltiin useampi viikko yh-
teistyössä purku-urakoitsijan kanssa. Purkutyösuunnitelmaa suunniteltaessa 
piti ottaa huomioon myös muut työmaasuunnitelmat, joihin purkutyöt vaikutti. 
Esimerkiksi putoamissuojaussuunnittelussa piti ottaa huomioon purkualueet 
ja purkujärjestys.   
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Kuva 3. Raskaat purkutyöt 
Purkutyösuunnitelmaa laatiessa pidettiin myös palaveri naapurikiinteistöjen 
isännöitsijöiden kanssa, jossa heille kerrottiin purkutöistä ja niiden tuottamis-
ta haitoista naapurikiinteistöille. Palaverissa sovittiin kiinteistöjen tiedottami-
sesta, kiinteistöjen katselmuksista ennen ja jälkeen purkutyön sekä purku-
työn aikataulusta. Ennen raskaita purkutöitä ja niiden aikana on erittäin tär-
keää ympäristön huomioon ottaminen. 
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7.3 Kohteen purkutyösuunnitelma 
Purkutyösuunnitelma on aina perusteltua laatia, kun purkutöitä kohdistuu 
kantaviin rakenteisiin. Suositeltavaa se on tehdä, vaikka kantaviin rakentei-
siin ei koskettaisikaan. 
Purkutyösuunnitelmassa (ks. liite 3) on käsitelty 
? purettavien rakenteiden materiaalit ja määrät 
? haitta-aineiden sijainti 
? rakenteiden kantavuudet sekä tarvittavat tuennat 
? purkutyömenetelmät ja työnaikainen kantavuus 
? purkujätteiden siirrot, lajittelu ja uudelleen käyttö 
? aikataulu ja purkujärjestys 
? työturvallisuus 
? putoamissuojaukset ja kulkutiet 
? yleiset suojelutoimenpiteet 
? erityiset asiat kohteessa 
? huomioitavat asiat työmaalla 
? kalusto. 
Purkutyön suunnitteluun käytetty runsas aika on osoittautunut erittäin tärke-
äksi. Purkutyöt ovat edenneet kohteessa jouhevasti ja työturvallisesti ilman 
isompia ongelmia. Purkutyösuunnitelma käytiin läpi työntekijöiden kanssa 
ennen purkutöiden alkua perusteellisesti. Purkutöiden edetessä on myös pi-
detty työturvallisuusvartteja, joissa myös muut työmaan työntekijät ovat saa-
neet tietoa purkutöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista työmaa-alueella.  
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8 PUTOAMISSUOJAUSSUUNNITELMA 
8.1 Lain tuomat vaatimukset putoamissuojaussuunnitteluun 
Valtioneuvoston päätöksessä 205 / 2009 pykälässä 28  on asetettu seuraa-
vasti. 
Suojaaminen putoamiselta 28 §: 
Sellaisten työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voi-
daan pudota kahta metriä korkeammalta, sekä muulloinkin, mil-
loin on olemassa erityinen tapaturman tai hukkumisen vaara, 
on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet. Telineiden työ-
tasot on varustettava kaiteilla, jos putoamiskorkeus on yli 2 
metriä. Tehtäessä valutöitä yli 2 metrin korkeudella siirrettävän 
muotin yläreunasta, valua varten on järjestettävä kaitein suojat-
tu työtaso. Portaat ja porrastasot on vapailta sivuiltaan varus-
tettava koko pituudeltaan suojakaiteilla. Portaat, joissa ei tarvita 
suojakaidetta, on tarvittaessa varustettava erillisellä käsijoh-
teella. 
Putoamisen estämiseksi tehtävissä työtasojen ja kulkuteiden 
suojakaiteissa on oltava käsi- ja välijohde sekä jalkalista. Kai-
teen korkeuden on oltava vähintään 1 metri. Johteet on sijoitet-
tava siten, ettei minkään johteen alapuolella oleva pystysuora 
vapaa tila ole 0,5 metriä suurempi. Kaiteet saa korvata vastaa-
van turvallisuuden antavilla muilla suojarakenteilla, kuten tar-
koituksenmukaisilla levyillä ja verkoilla. 
Korkealla tehtävässä työssä on käytettävä putoamisen estäväl-
lä suojauksella varustettuja työtasoja tai henkilönostolaitteita 
taikka suojaverkkoja tai muita rakenteisiin kiinnitettäviä putoa-
misen estäviä suojarakenteita. Jos tällaisten laitteiden tai ra-
kenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, 
on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa putoamisen estävää 
valjastyyppistä henkilönsuojainta köysineen. Köydet on kiinni-
tettävä turvallisesti. 
Kaikki kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat 
pudota, on joko suojattava jalkalistallisilla kaiteilla tai suljettava 
kansilla. Suojakannet on merkittävä selvästi, jotta ne erottuvat 
ympäristöstään. Suojakansien siirtyminen paikoiltaan on estet-
tävä. [2.] 
8.2 Kohteen putoamissuojaussuunnitelma 
8.2.1 Putoamisen estäminen 
Kohteen putoamissuojaussuunnitelman (ks. liite 4) ja sen liitekuvien (ks. liite 
5) teossa oli monia ongelmallisia vaiheita, jotka aiheutuivat pääosin kohteen 
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laajoista sisäpuolen purkutöistä ja niiden monista eri työvaiheista. Purkutöis-
tä on kerrottu enemmän luvussa 7. 
Järkevimmäksi tavaksi kohteessa osoittautui rajata purkualueet Vepe-
verkkokaide-elementeillä ja jättää purkualueen puolelle vielä noin neljän 
metrin suoja-alue. Suoja-alueen jättämisellä saatiin myös suojattua purkutöi-
den aikana putoavien purkujätteiden aiheuttama riski. Purkualueiden rajaa-
minen päätettiin toteuttaa kokonaisuudessaan ennen purkutöiden käynnis-
tymistä ylimmissä kerroksissa ja tämän johdosta vältyttiin purkualueiden ala-
puolella tehtävistä töistä. Purkualueiden rajaaminen etukäteen osoittautui 
erittäin järkeväksi ratkaisuksi, koska työntekijöille tuli selväksi jo ennen pur-
kutöiden alkua vaaralliset alueet kerroksissa. 
Purkualueilla työskenneltäessä on ehdoton turvavaljaiden käyttöpakko pur-
kutyön aikana sekä tulevan paikallavaluholvin työvaiheen aikana. 
Kaideratkaisun teettäminen purkualueen reunasta noin neljän metrin päähän 
mahdollistaa myös uusien paikallavaluholvien teon työturvallisemmassa ym-
päristössä. Tällä ratkaisulla muotti-, raudoitus- ja muut materiaalit saadaan 
kaiteiden sisäpuolelle ja näin ollen kaiteet pystytään pitämään koko työvai-
heen ajan jatkuvasti kiinni. Tällöin putoamisvaaralliselle alueelle eivät pääse 
muut työntekijät. 
8.2.2 Materiaalien putoamisen estäminen 
Kohteessa on todella tärkeää estää materiaalien ja työkalujen putoaminen 
alas työkohteista ja rakennusalueen ulkopuolelle. Kuten aiemmissa osioissa 
on mainittu, kohde rajoittuu yleisiin liikenneväyliin, jonka vuoksi erityistä huo-
miota piti kiinnittää materiaalien putoamisen estämiseen. Telakkakadun puo-
lella telineen alin sekä vesikaton korossa oleva telinetaso on vaneroitu tiiviis-
ti kiinni rakennuksen runkoon sekä tehty ulkopuolen kaiteita vasten metrin 
nostot vanerista estämään kimpoilevien tavaroiden joutuminen katualueelle. 
Munkkisaarenkadun puolella telineet ovat konsolikannatuksella ja tästä joh-
tuen vanerointi toteutettiin vain vesikaton korkoon. Telineiden alikulun suo-
jaaminen hoidettiin myös vanerilla. 
Aukkojen suojaus kerroksissa hoidetaan putoamissuojaussuunnitelmassa 
esitetyllä tavalla (ks. liite 6).  
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9 PÖLYNHALLINTASUUNNITELMA 
Pölynhallintasuunnitelman tavoitteena on minimoida pölyn sisäilmaan, ihmi-
sille ja esineille, aiheuttamat haitat. Pölynhallintasuunnitelmassa esitetään 
menetelmiä ja toimenpiteitä pölynhallintaan. Suunnitelmalla pyritään lisäksi 
ohjaamaan työmaan toimintaa siten, että pölylle altistuminen pölyävien työ-
vaiheiden aikana on mahdollisimman vähäistä ja että olosuhteet pölyttömälle 
rakentamiselle ovat mahdollisimman hyvät. 
Pölynhallintasuunnitelmaa laadittaessa pitää ensimmäiseksi selvittää raken-
nuttajan vaatima rakennustöiden puhtausluokka. Rakennustöiden puhtaus-
luokitus koostuu kahdesta tavoitetasosta P1- ja P2-luokasta.  Rakennuttajan 
vaatima P2-luokka ei aiheuta rakennustöiden puhtaudelle erityisvaatimuksia. 
Yleisesti P1-luokka on käytössä ja vaatimuksena sairaala- sekä tuotantolai-
tosten rakennustöissä, joissa vaaditaan erityistä puhtautta rakennustöiden 
aikana. Kohteessa rakennustöiden puhtausluokaksi on asetettu P2-luokka. 
Luokka P2 on yleinen uudisrakentamisen ja saneerauksen puolella kohteis-
sa, joissa ei vaadita erityistä puhtautta rakennustöiden aikana. 
Pölynhallintasuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää käydä läpi koko raken-
nushanke työvaiheittain ja arvioida työvaiheen aiheuttama pölynkertymä. Ar-
vioinnin jälkeen katsotaan mitkä työvaiheet ovat erittäin pölyäviä ja vaativat 
erityistoimenpiteitä, esimerkiksi työpisteen osastointia. Muiden työvaiheiden 
osalta on myös erittäin tärkeää miettiä pölynhallintaa ja millä pölyntuottoa 
voitaisiin vähentää.  
Kohteen pölynhallinnan kannalta tärkeimmät työvaiheet tulevat olemaan 
raskaspurkutyöt, asbestipurkutyöt, tasoite- ja maalaustyöt sekä siivous. 
Raskaspurkutöissä pölynhallintaan käytetään purkualueiden eristämistä 
muista työalueista lämpöpressuseinällä (ks. kuva 4), jolloin saadaan myös 
lämpöhäviö estettyä muilta alueilta kerroksista. Asbestipurkutyöt kohteessa 
tehdään erillisen asbestipurkutyösuunnitelman mukaan, jonka asbestipurku-
yritys laatii. Pääasiana asbestipurkutöissä on purkualueiden alipaineistus, 
jotta asbestipöly ei pääse leviämään, sekä purkujätteiden lain mukainen jat-
kokäsittely. 
 Tasoite- ja maalaustöiden yhteydessä on erityisen tärkeää työnaikainen pö-
lynpoisto työalueilta sekä henkilökohtainen suojautuminen hiontapölyltä. Mi-
käli erityövaiheiden välillä työpisteistä ei poisteta pölyä lattialta, ruiskutyövai-
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heessa kaikki pöly nousee lattialta ilmaan ja kulkeutuu eri puolelle rakennus-
ta huonontaen sisäilman laatua ja aiheuttaen terveysriskin. Rakennussiivo-
uksessa on erittäin tärkeää hyödyntää keskuspölynimuria, joka myös koh-
teeseen tulee. Kohteessa on ehdottomasti kielletty kaikenlaiset harjat, jotka 
nostavat pölyä ilmaan. Kohteessa on käytössä lastat, joilla isommat jätteet 
lastataan ja tämän jälkeen pinnat imuroidaan aina tarvittaessa. Pelkkään ra-
kennussiivoukseen on hyvä käyttää vähintään yhtä rakennussiivoojaa päivit-
täin, jotta pölyä ei pääse kertymään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Purkualueen osastointi 
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10 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA 
Työmaan työturvallisuussuunnitelmassa käydään läpi työmaan perusasiat ja 
laaditaan riskianalyysi koko työmaan toteutusajalle. Työturvallisuussuunni-
telma laaditaan ennen töiden aloitusta ja työturvallisuussuunnitelmassa pitää 
ottaa huomioon rakennuttajan vaatimat erityissuunnitelmat kohdetta varten. 
Työturvallisuussuunnitelmassa kerrotaan yleensä yleisistä työturvallisuus-
määräyksistä, joita ei käsitellä erillisissä suunnitelmissa, kuten pölynhallinta-
suunnitelmassa ja logistiikkasuunnitelmassa. Työturvallisuussuunnitelmassa 
selvitetään määräyksiä ja lakeja, jotka koskevat työmaata sekä siellä työs-
kenteleviä. Päätarkoituksena on kirjoittaa määräykset selkeästi luettavaan 
muotoon. Työturvallisuussuunnitelmaa varten selvitetään lähin ensiapupaik-
ka, pääurakoitsijan vakuutusyhtiö sekä muut yleiset asiat koskien työsuoje-
lua. Työturvallisuussuunnitelmassa käsitellään työmaan luvanvaraiset työt, 
joihin vaaditaan erikoispätevyyksiä ja niiden vaikutusajankohdat työmaan 
yleisaikataulussa. Työturvallisuussuunnitelmassa kartoitetaan myös erillisten 
suunnitelmien tarve työmaalla.  
Työturvallisuussuunnitelman riskianalysaatiota laadittaessa käy ilmi, mitkä 
työvaiheet ovat työturvallisuuden kannalta riskejä sisältäviä. Näistä joudu-
taan laatimaan erilliset työvaihekohtaiset suunnitelmat koskien työturvalli-
suutta. Kohteen riskianalyysin perusteella päätettiin tehdä erilliset tehtävä-
suunnitelmat vähintään vesikatto-, purku-, runko- sekä telinetöistä, johtuen 
niiden erityisestä riskialttiudesta. Työvaihekohtaisella tehtäväsuunnittelulla 
pystytään vähentämään riskejä työvaiheissa. 
YIT Rakennus Oy:llä on käytössä valmis pohja työturvallisuussuunnitelmaa 
varten, jossa on perus työturvallisuusmääräykset valmiina. Työmaalla suun-
nitelmaa täydennetään tarkemmin kohdetta palvelevaksi ja laaditaan riski-
analyysi. Valmiilla pohjalla pyritään varmistamaan kaikilla työmailla samat 
työturvallisuusjohtamisen ja suunnittelun vaatimukset, jotta työmailla työn-
johtaminen ja työsuojelutoiminta olisi samalla pohjalla. Tämä järjestely hel-
pottaa päivittäistä johtamista ja työn tekoa, kun säännöt ja toimintamallit ovat 
samankaltaisia kaikilla osaston työmailla.  
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11 TYÖMAASUUNNITELMIEN YHTEENLIITTYMINEN 
Työmaasuunnitelmia laadittaessa ja työmaan työturvallisuutta suunniteltaes-
sa on tärkeää ottaa huomioon kaikki suunnitelmat ja miten ne liittyvät toisiin-
sa. Työmaasuunnitelmia laadittaessa on välttämätöntä ottaa huomioon työ-
maan yleisaikataulu, josta selviää eri työvaiheiden suunnitellut toteutusvai-
heet. Aluesuunnitelman laadinta on yleensä tärkeää jo ennen työmaan al-
kua, jotta työmaa-alueen käyttö saadaan mahdollisimman selkeäksi ja te-
hokkaaksi. Työmaa-alueen käytön suunnittelu pitäisi alkaa jo työmaan las-
kentavaiheessa, jotta esimerkiksi ahtaan tontin vaikeudet pystytään enna-
koimaan ja ottamaan huomioon kustannuslaskennassa. 
Aluesuunnitelmaa laadittaessa pitää ottaa huomioon esimerkiksi millä tavoin 
julkisivutyövaihe on tarkoitus toteuttaa. Näin saadaan selville telineiden ja 
muiden nostimien tarve. Työmaasuunnittelussa tärkeintä on suunnitelmien 
saumaton yhteenliittyminen ja jokaisen työvaiheen etukäteismiettiminen jo 
työmaan alkuvaiheessa, jolloin yleensä päätetään työmaankalustosta, varas-
topaikoista sekä purkualueista. Etukäteissuunnittelu on ehdotonta, jotta tur-
hilta työmaa-alueen uudelleen järjestämisiltä vältytään. Esimerkiksi kaikki 
kaivanto- ja piha-alueiden järjestelyt on syytä ottaa huomioon, jotta putki-
kaivanto ei ole elementtifakin välittömässä läheisyydessä tai kiinteistöliitty-
mät telineiden alla niiden työvaiheiden aikana. 
Munkkisaarenkadun kohteessa eniten hankaluuksia tuotti sääsuojan tarve, 
sekä runsas liikenne kohteen ympäristössä. Esimerkiksi pihakannen asbes-
tipurkutöitä ei pystytty toteuttamaan ennen sääsuojan asentamista. Piha-
kannen purkutöiden siirtymisen vuoksi pihatyöt joudutaan tekemään toden-
näköisesti talven 2011–2012 aikana sääsuojan alla, mistä tulee ylimääräisiä 
kustannuksia. Kohteen sijainnista johtuva runsas auto- ja henkilöliikenne se-
kä kohteen keskeinen sijainti piti ottaa myös monia suunnitelmia laadittaessa 
huomioon, kuten aluesuunnitelmassa, logistiikkasuunnitelmassa, purkutyö-
suunnitelmassa, pölynhallintasuunnitelmassa, henkilöstötilasuunnitelmassa 
sekä kaivutyösuunnitelmassa.  
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12 POHDINTA  
Suunnitelmien käyttöönotto on työmailla vaikeinta, johtuen pitkälti niiden ras-
kaista pohjista eli niissä on tarpeetonta tietoa, jonka etsiminen tarvittaessa 
on nopeampaa internetistä. Kohteen työmaasuunnitelmien yhtenä päätavoit-
teena oli tehdä suunnitelmista mahdollisimman helppolukuisia ja vain tar-
peellisen tiedon sisältäviä, jotta suunnitelmien pääsisältö tulee esiin lukijalle 
nopeasti ja vaivattomasti. Työmaasuunnitelmat on syytä pitää erittäin kevyi-
nä ja lyhyinä, jotta niiden luettavuus säilyy ja lukijoiden on mielekästä katsoa 
tieto niistä vaivattomasti ja nopeasti. Mikäli työmaasuunnitelmat ovat pitkiä ja 
niissä kerrotaan kaikki mahdollinen ja tarpeetonkin tieto, kukaan työmaalla ei 
viitsi käyttää niiden lukemiseen aikaa. Työmaasuunnitelmien ajan tasalla pi-
täminen on erittäin tärkeää, mikäli esimerkiksi työmaan työnjohdossa tapah-
tuu vaihdoksia kesken työmaan. Silloin on tärkeää uusien työnjohtajien kan-
nalta löytää työmaasuunnitelmista tieto, miten eri työvaiheet ja alueiden 
käyttö on suunniteltu tehtäväksi. 
Työmaasuunnitelmien käyttöönottoa voisi tehostaa esimerkiksi ottamalla 
työmaasuunnitelmat säännöllisin väliajoin esille työmaakokouksissa sekä 
työnjohtajien viikkopalavereissa. Aluesuunnitelman läpikäynti olisi työmaa-
kokouksessa vaivatonta ja kaikki urakoitsijat voisivat käydä yhdessä läpi 
työmaa-alueen käyttöön liittyviä tarpeita, jolloin työmaa-alueen käyttö saatai-
siin mahdollisimman tehokkaaksi. Työmaanaluesuunnitelman jatkuva ylläpito 
edistää myös työmaan järjestyksen säilymistä sekä tehostaa työmaalogis-
tiikkaa, kun kaikilla on tiedossa missä mikäkin materiaali ja kulkureitti sijait-
sevat. Urakoitsijapalavereissa on myös erittäin tärkeä käydä urakoitsijoiden 
kanssa läpi työmaalle tulevat materiaalitoimitukset ja sovittaa ne työmaan 
viikkoaikatauluihin ja varmistaa jokaiselle oma toimitusaikansa, jotta rajalliset 
purkualueet eivät täyty ja edelliset materiaalit pystytään jakamaan ennen 
seuraavaa kuormaa.  
Työmaasuunnitelmat on myös erittäin tärkeä osa päivittäistä ja viikoittaista 
johtamista. Työmaasuunnitelmien ollessa kunnossa ja kaikkien osapuolten 
niitä noudattaessa kaikilla on yhteiset pelisäännöt tiedossa ja urakoitsijoiden 
keskinäisiltä epäselvyyksiltä pystytään välttymään. Työmaasuunnitelmat 
luovat pohjan myös päivittäiselle työturvallisuuden ylläpidolle, johtuen ennal-
ta määrätyistä työturvallisuussäännöistä yhteisellä työpaikalla ja työntekijöi-
den perusteellisesta perehdyttämisestä työmaahan ja sen työmaasuunnitel-
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mien pääkohtiin. Esimerkiksi perehdytettäessä työntekijöitä työmaalle on 
erittäin tärkeää käydä työtekijän kanssa läpi aluesuunnitelma ja logistiikka-
suunnitelma. 
Pääasia työmaasuunnitelmien kannalta on vaatia jokaiselta työmaalla oleval-
ta niiden noudattamista sekä työnjohdolta niiden käyttöä, jotta kaikki tekevät 
työt samojen suunnitelmien pohjalta eikä kukaan ala yksinään päättää mitä 
tehdään. 
Työmaan viikoittaisista työturvallisuus tarkastuksista saadaan erittäin hyvin 
tietoa työmaasuunnittelun onnistumisesta ja suunnittelun ylläpidosta työ-
maan aikana. Mikäli työmaasuunnitelmat on laadittu huolella ja niitä nouda-
tetaan yleisesti, työturvallisuustarkastuksissa ei esiinny vakavia ja välitöntä 
vaaraa aiheuttavia puutteita. Huonojen tulosten esiintyminen tarkastuksissa 
on osaksi seurausta työmaasuunnitelmiin perehtymisen väliin jättämisestä 
sekä niiden ohjeiden ja toimintatapojen laiminlyönneistä. 
Mestarityö opetti tekijälleen hyvin työmaan eri työvaiheiden vaatimia alueen-
käyttö vaatimuksia ja työvaiheiden tehokkaita työjärjestyksiä. Kohteen haas-
tavuus keskeisen sijaintinsa ja vilkkaiden katujen keskellä vaati täydellistä 
perehtymistä kohteeseen ja sen toteutukseen. Työmaasuunnitelmien laati-
minen kyseiseen kohteeseen antoi erittäin hyvän pohjan suunnitelmien laa-
timiselle seuraavia kohteita silmällä pitäen ja muistikuvan niissä huomioita-
vista asioista ja niiden sisällöstä. 
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Liite 2 1(2) 
 
 
 
As. Oy. Munkkisaarenkatu 2    5.11.2010 
 
 
Työmaan logistiikkasuunnitelma 
 
 
Tavaratoimitukset: 
- Toimitukset sovitaan tilatessa määrätylle kellonajalle, jotka on sovittu yhdessä 
muiden työnjohtajien kanssa. 
- Toimitukset pyritään saamaan kohtuullisissa erissä esim. yhden kerroksen laatat 
kerralla, jotta tavaran purkuun ja sisään siirtoon ei mene liian kauan haitaten yleistä 
liikennettä työmaan edustalla. 
- Työmaan käytössä on GEHL-kuormain, jolla materiaalit siirretään sisäpihalle ali-
makkiin tai kellarikerroksien varastoihin. 
- Kaikki Raskaat tavarat pyritään siirtämään koneellisesti. 
 
Varastotilat: 
- Kohteessa erittäin rajallisesti varastotilaa 
- Varastotiloja pyritään järjestämään K-1 ja k-2 kerroksiin, mutta kuitenkin päätar-
koituksena on pitää työmaalla vain työvaihekohtainen tarvittava materiaali. 
 
 
 
Materiaalisiirrot kohteessa: 
- Siirrot toteutetaan pääsääntöisesti GEHL kuormainta apuna käyttäen ulkona ja sisä-
tiloissa pumppukärryillä tai muilla vastaavilla siirtovälineillä. 
- Pystysiirrot tehdään Alimak-henkilöhissillä tai myöhemmässä vaiheessa kohteen 
omilla tulevilla hisseillä. 
- Materiaalisiirrot pitää tehdä pääsääntöisesti siirtovälineitä käyttäen, jotta työergo-
nomia pysyy kunnossa. 
 
 
 
Liitteet: 
- Vaakasiirtosuunnitelma kerroksissa. 
 
 
 
Laatinut:     Hyväksynyt: 
 
      
Heikki Sirén      Juha Seppänen 
YIT Rakennus Oy    YIT Rakennus Oy 
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PURKUTYÖSUUNNITELMA 
 
1.TYÖMAAN TIEDOT 
 
Työmaa:  
 
As. Oy. Helsingin Munkkisaarenkatu 2  
 
Työn nro:  49482 
Vastaava mestari:  Juha Seppänen 
Suunnitelman laatija:  Heikki Sirén YIT Rakennus Oy 
Tero Rautiainen Piikki ja Pora 
Rautiainen Oy 
 
2. PURKUTYÖT 
Purkutyösuunnitelma on  perusteltua laatia, kun purkutöitä kohdistuu kantaviin rakentei-
siin. Suositeltavaa se on tehdä, vaikka kantaviin rakenteisiin ei koskettaisikaan. 
  
2.1 Selvitettävät asiat 
 
Purettavien rakenteiden materiaalit ja mää-
rät: 
Holvin purku palkkeineen (kantava) 
1800-2100m^2 
Uudet parveke-aukot 40kpl 
Vesikatto puretaan kokonaan 700m^2 
Ei kantavia tiiliseiniä 480m^2 
Asbestin sijainti:  IV-Konehuone 8krs, Palo-ovet <-70 
Valmistetut, Lattiamattojen liimat, Wc 
tilojen vesieristeet ja laattasaumat       
Rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat 
tuennat, sidonnat ja vahvistamiset:  
 Rakennesuunnittelijan purku kuviin on 
merkitty tarvittavat tuennat, Purku 
kuvat laitetaan jokaiseen kerrokseen 
seinälle.  
A-portaan julkisivu tullaan 
kannattelemaan teräsristikoilla.     
Työmenetelmät ja työnaikainen kantavuus:   A-portaan julkisivu jäykistetään ennen 
purun aloittamista teräsristikolla. 
Tilaaja asentaa kaikki purun aikaiset 
tuet ennen purkutöitä.   
 
Holvien ja seinien purkutyöt tehdään 
Brokk-piikkausroboteilla. 
Purkujätteiden siirrot pudotuskuiluihin 
tehdään Bobcat 453:lla sekä 
miestyönä. 
Muuten työt pääsääntöisesti tehdään 
miestyönä (vesikatto ja IV-
konehuoneet). Holvien purkualueelle 
ei tarvitse järjestää väliaikaista 
tuentaa. 
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Purkujätteen siirrot, lajittelu ja uudelleen 
käyttö:  
Vesikattotöissä suurin osa 
purkujätteestä tuodaan Alimak-
henkilöhissillä sisäpihalle ja siirretään 
etupihalla olevalle roskalavalle. 
 
Raskaspuruissa kerroksista tuleva 
purkujäte pudotetaan pudotuskuiluja 
käyttäen K -1 kerrokseen ja siirretään 
täältä lavoille etupihalle, 
pudotuskuiluun  sumutetaan vettä aina 
kuilua käytettäessä. 
B-portaan hissikuilut tukitaan 
katutasosta, jotta purkujäte saadaan 
suoraan katutasosta ulos, ja purkujäte 
ei kulkeudu kellareihin. 
Kellarista tuleva purkujäte ajetaan 
kuormaajalla etupihan lavoille. 
 
Kaikki purkujäte lajitellaan työmaalla 
(puu, sekajäte, metalli ja betoni) 
 
Metallijäte viedään uusiokäyttöön. 
 
Purkujätteet viedään pääsääntöisesti 
Ämmässuon kaatopaikalle, syntyneen 
jätteen määrät kirjataan ylös ja 
annetaan työn päätyttyä tilaajaalle 
(YIT).     
Aikataulu ja purkamisjärjestys  Urakoitsija noudattaa pääurakoitsijan 
suunnittelemaa aikataulua. 
 
PURKUJÄRJESTYS: 
1. Asbestipurkutyöt 
2. Kellarien kevyt-purut 
3. Asunnon purku sisäpihalta 
4. Kellarin holvin aukaisu     väestön-
suojaa varten 
5. Hissien purkutyöt 
6. Vesikaton purkutyöt 
7. Kerosten väliseinien ja holvien 
purkutyöt ylhäältä alaspäin. 
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2.1 Työturvallisuus 
Suojaukset (palo, pöly, melu): Työmaalla käytetään henkilökohtaisia 
suojavälineitä Yit Rakennus Oy:n 
sääntöjen ja lakien vaatimalla tasolla. 
Pääurakoitsijalla on kerroksissa 12 kg 
alkusammuttimet, tulityöpaikoilla on 
lisäksi oltava tulityöluvan vaatima ka-
lusto tulityöluvan mukaisesti. 
Tulityöluvan myöntää pääurakoitsijan 
edustaja  
Jaakko Ranta tai Heikki Sirén.     
Brokk-piikkauksessa käytetään aluei-
den osastointia ja vesisumua pölyn 
leviämisen estämiseksi. 
Melulta suojaudutaan normaalein kuu-
losuojaimin. 
Melua aiheuttavat työvaiheet pyritään 
toteuttamaan klo 8.00-18.00 välisenä 
aikana. 
Putoamissuojaukset ja kulkutiet Vesikatolla työskenneltäessä on käy-
tettävä aina putoamissuojausta. 
Mikäli vesikatolla ei ole kaiteita, työ-
vaiheiden aikana käytetään turvavaljai-
ta. Tilaaja hyväksyy turvavaljaiden 
kiinnityspisteet ja ilmoittaa rakenteelli-
sen putoamissuojauksen valmistumi-
sesta. 
 
Holvien purkutöissä purkualue raja-
taan VEPE-verkkokaiteilla, jotka ovat 
paikoillaan uusien holvien valmistumi-
seen asti. Purkualueella käytettävä 
AINA turvavaljaita. 
(verkkokaiteiden paikat erillisessä pu-
toamisuojaussuunnitelmassa) 
 
Kerroksissa ja katolla kulkutiet oltava 
aina puhtaina. Etenkään Alimak-
henkilöhissin eteen ei varastoida mi-
tään. 
 
Purkutyömaalla kaikkien telineiden ja 
kulkusiltojen tarkastus on tehtävä en-
nen käyttöä. 
Telineistä täytyy löytyä niiden tarkas-
tuskortti ja päiväys. 
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Yleiset suojelutoimenpiteet Avonaiset aukot suojattava aina / il-
moitus välittömästi työnjohdolle. Pur-
kualueilla ei säilytetä mitään, joka voi 
mahdollisesti pudota alempiin kerrok-
siin. Kulkureitit pidetään avoinna. 
 
 
2.3 Erityistä tällä työmaalla 
Purkutyön aikana ei saa oleskella aidatuilla purkualueilla tai sen alemmilla pur-
kualueilla. 
Kohteessa erittäin vähän varastotilaa.  
Kohde vilkkaasti liikennöidyn Munkkisaarenkadun varrella, autoliikenne tulee 
huomioida. 
Huomioitava lähiasukkaat sekä muu alueen käyttö. 
 
 
3. HUOMIOITAVAT ASIAT 
 
3.1 Työmaatarkastukset 
 - TR-mittaukset pyritään tekemään joka viikko. 
 - Kalibrointimittauksia 1-5 kertaa vuodessa. 
 
3.2 Aliurakat 
- Asbestipurun suorittaa Etelän Rakennus Oy purku-urakoitsijan alaisuudes-
sa. 
 
3.3 Turvallisuusriskit 
? Ei kantavaksi  luultu rakenne onkin kantava 
? Tekniset järjestelmät on päällä, kuten kaasu, sähkö, vesi  
? Tiedotuksen puute (varoituskilvet, asukkaiden tiedotus, pääsy kohteeseen estetään) 
? Valaistuksen puute 
 
4. KALUSTO 
 
4.1 Purkutyökoneet ja laitteet sekä niiden ominaisuudet 
? Purkurobotti Brokk 90  (900kg) holvien ja seinien piikkauk-
seen 
? Purkurobotti Brokk 150  (1500kg) holvien ja seinien piikkaukseen 
? Bobcat 322  (1500kg) piikaukseen ja kaivuutyöhön 
? Bobcat 751  (2500kg) liukuohjattava kuormaaja (kauha ja pii-
kit) 
? Bobcat 453  (1200kg) liukuohjattava kuormaaja (kauha) 
 
Työkoneet tarkistetaan silmämääräisesti päivittäin sekä huolletaan päivittäin (rasva-
taan). 
 
4.2 Turvallisuusvälineet 
? Turvavaljaat 
? Henkilökohtaiset suojaimet 
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Laatija:    
 
Heikki Sirén                                             Tero Rautiainen 
Yit rakennus Oy             Piikki ja pora rautiainen Oy 
      
Tarkastanut:  
      
Rakenne-
suunnitteli-
ja: 
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PUTOAMISSUOJAUSSUUNNITELMA  
 
1. TYÖMAAN TIEDOT 
 
Työmaa:  As Oy. Helsingin Munkkisaarenkatu 2 
Työn nro:  49482 
Rakennesuunnitte-
lija:  
RI. Uolevi Pesonen 
Vastaava mestari:  Juha Seppänen 
Työmaan työsuoje-
lupäällikkö:  
Juha Seppänen 
Suunnitelman laa-
tija:  
Heikki Sirén 
 
 
2 PUTOAMISSUOJAUS, TYÖTASOT JA TYÖTURVALLISUUS 
 
2.1 Nousutiejärjestelyt 
? Kerroksiin kuljetaan olemassa olevan B-portaan kautta, kunnes purkutyöt ovat valmiit 
ja A-portaaseen on valmistunut uusi porrashuone. 
? Kaidejärjestelyt hoidetaan erikseen nimettävän henkilön toimesta: Mika Roivainen,                   
työnjohdon ja kirjallisten asennusohjeiden mukaisesti.  
? Porraslaattojen kaiteet puretaan työn etenemän mukaan lopullisten kaiteiden asennuksen 
yhteydessä 
? Kunkin työvaiheen osalla toteutetaan väliaikaiset kulkutiet parhaalla mahdollisella ta-
valla, pääkulkutienä käytetään kuitenkin B-portaan olemassa olevaa porrashuonetta. 
? Kulkutienä kerroksiin toimii myös sisäpihalle tuleva henkilöhissi Alimak. 
  
2.2 Tasojen kaidejärjestelyt 
? Purkutyö- ja muottityövaiheen aikana työskentelyalueet, joissa on putoamisvaara, eris-
tetään verkkokaide-elementeillä. 
? Kaiteet puretaan vain työnjohdon luvalla ja erityisen painavasta syystä. 
? Verkkokaide-elementtien purkuajankohdasta päättää välipohjien teosta vastaava työn-
johtaja. 
? Työtasojen, sekä parveke- ja porraslaattojen lopullisia kaiteita asennettaessa tulee huo-
mioida asentajan henkilösuojaus (turvavaljas köysineen, valjaiden vuositarkastus on ol-
tava suoritettuna) 
? Porraslaattojen kaideasennuksen yhteydessä asennetaan kerrostasolle jalkalista 
? Asennustyönjohtaja valvoo ja tarkistaa kaikki työturvallisuuteen liittyvät asennukset 
? Käytettävät kaidetyypit Vepe-verkkokaiteet  
 
2.3 Vesikaton kaidejärjestelyt 
? Vesikaton kaidejärjestelyt hoidetaan julkisivutelineillä ja konsoleilla. 
? Telineet puretaan vasta vesikaton valmistuttua. 
? Asennustyönjohtaja valvoo ja tarkistaa kaikki työturvallisuuteen liittyvät asennukset ja 
määrittelee julkisivutelineiden purkuajankohdan.  
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2.4 Aukkojen suojaus 
? suuret (max 1000 mm x  1000 mm) ks. kaide- ja putoamissuojaussuunnitelma ja liite 
aukkojen suojaus kuva 2 
? pienet (max 500 mm x  500 mm) ks. kaide- ja putoamissuojaussuunnitelma ja liite auk-
kojen suojaus kuva 1 
? asennustyönjohtaja valvoo ja tarkistaa kaikki työturvallisuuteen liittyvät asennukset 
 
2.5 Asennusaikaiset työtasot 
? Tarvittaessa käytetään tehdasvalmisteisia rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyjä asen-
nuspukkeja tai alumiinitelineitä 
? Erillistä suunnitelmaa hyväksikäyttäen, hissikuiluissa käytetään teräksisiä kannatuskon-
soleita, tasot rakennetaan puutavarasta ja vanerista  
? Asennustyönjohtaja valvoo ja tarkistaa kaikki työturvallisuuteen liittyvät asennukset 
sekä tarkistaa telineet ennen niiden käyttöönottoa (käyttöönottotarkastus) 
? Aina kun tasolta putoamista ei ole estetty kaiteilla on käytettävä turvavaljaita 
 
2.6 Putoamissuojauksen asennus- ja poisto ajankohta 
?    määrittele milloin ja kuka asentaa putoamissuojauksen, sekä kirjaa milloin suojaus 
poistetaan 
 
 Suojaus:             Asentaja:             Asennusajankohta:       Purkuajankohta: 
 
Vesikatonputoamissuojaus     Telineurakoitsija        Vk35-39      Töiden valmistuttua 
Välipohjien purkualueiden     YIT                   Ennen purkua        Töiden valmistuttua 
aitaus 
Aukkojen suojaus      YIT                   Tarvittaessa Kun aukot on ummessa 
 
2.7 Suojakatokset 
?    jos työskentelypaikoille ja kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai – jätteitä, suo-
jaksi on tarvittaessa järjestettävä tarkoituksenmukainen suojakatos (minimi 1500mm 
pitkä tai 1/10 rakennuksen korkeudesta) 
?    suojakatoksen mitoituksessa on otettava huomioon putoavien esineiden paino sekä pu-
toamiskorkeus 
 
2.8 Putoamissuojauksen toteuttaja 
 
Päätoteuttaja 
X 
 
Muu taho       
 
Liitteet: 
 
1. Rakennuksen pohjapiirrokseen laadittu putoamissuojaussuunnitelma  
2. Periaatepiirrokset aukkojen peittämisestä 2 kpl 
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